

**GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE**

**Via A Galli, 48/A (ang.via Mazzini) – 23081 CALOLZIOCORTE (LC)**

**C.F.- P. IVA e N. iscrizione R.I. LC 03683440139**

**N. Rea: LC-323715**

**DELIBERAZIONE del Consiglio di Amministrazione  
CdA N. 16 DEL 29.11.2023**

**Oggetto: RICHIESTA PROROGA STRAORDINARIA AVVIO LAVORI COMUNE DI VALMADRERA  
DOMANDA N. 202202261871 – BANDO OPERAZIONE 7.6.01 QUARTA PUBBLICAZIONE**

L'anno duemilaventitre, il giorno 29 del mese di novembre alle ore 18.00 in Via A. Galli 48/A, Calolziocorte e in modalità videoconferenza si è riunito il Consiglio di amministrazione CdA della società consortile del GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE.

Presiede il Presidente Giacomo Camozzini che, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il secondo punto all'ordine del giorno: *"Proroga straordinaria avvio lavori domanda di sostegno n. 202202261871 Comune di Valmadrera – bando op. 7.6.01 quarta pubblicazione"*

Risultano presenti:

| Nominativo membro C d A           | Presenza | WEB (*) | Delega |
|-----------------------------------|----------|---------|--------|
| 1 GIACOMO CAMOZZINI PRESIDENTE    | X        |         |        |
| 2 VITTORIO TONINI VICE PRESIDENTE |          | X       |        |
| 3 FRANCESCO MAZZEO CONSIGLIERE    |          | X       |        |
| 4 EMANUELE BEZZI CONSIGLIERE      | X        |         |        |
| 5 CRISTINA CONCA CONSIGLIERE      | //       | //      |        |
|                                   |          |         |        |
|                                   |          |         |        |
| TOTALE PRESENTI 4                 |          |         |        |
| TOTALE ASSENTI 1                  |          |         |        |

(\*) collegamento in videoconferenza

Sono altresì presenti:

Dottore Danilo Zendra, revisore contabile collegato in video conferenza;

Dottore Luigi Biffi, Direttore della Società Consortile GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE con funzioni di segretario verbalizzante;

il Presidente invita il Direttore a relazionare ai membri del CdA sulla richiesta di proroga presentata dal Comune di Valmadrera. Il Direttore illustra che con propria determina n. 64/2023 del 4 agosto 2023 era già stata concessa al comune di Valmadrera una proroga fino al 29 novembre 2023 per l'inizio lavori, poiché si era reso necessario da parte del richiedente, vista l'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, aggiornare la documentazione di gara e che comunque la stessa non si sarebbe potuta svolgere in modo ottimale a causa del periodo estivo e la conseguente sospensione delle attività lavorative da parte di diversi operatori economici. Con nota del 06 novembre 2023, il comune comunicava al GAL che a seguito di una prima gara andata deserta, ne era stata indetta un'altra con scadenza 21 novembre 2023. Quindi con PEC in data 27 novembre 2023 (ns. protocollo n.507/2023 del 27 novembre 2023) veniva comunicato che la seconda gara era stata esperita e che erano giunte 2 offerte, in corso di valutazione. Con la stessa comunicazione il comune chiedeva un'ulteriore proroga di 60 giorni al fine di porre in atto le dovute verifiche, anche in base alle recenti norme in materia di appalti, prima di disporre l'aggiudicazione dei lavori

Dopodiché

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
C d A**

**UDITA** la relazione illustrativa del Direttore così come sopra riportata;

**RITENUTO** che risulta necessario per il Comune di Valmadrera chiedere una proroga straordinaria di 60 giorni al fine di espletare tutte le verifiche del possesso dei requisiti in capo alle ditte offerenti e quindi dare immediata efficacia all'aggiudicazione della gara e all'inizio dei lavori relativi alla richiesta di contributo chiesto con procedimento n. 202202261871, a valere sul bando Operazione 7.06.01 - Quarta pubblicazione;

**VISTA** la possibilità da parte del CdA di concedere proroghe straordinarie per la realizzazione degli investimenti, in quanto sono evidenti i motivi che hanno portato alla richiesta di questa proroga;

- A seguito della discussione sul punto, come risulta dal verbale;

Dopo esame e discussione  
A voto palese  
All'unanimità dei presenti, con  
Presenti 4  
Votanti 4  
Favorevoli 4  
Contrari 0  
Astenuiti 0

**DELIBERA**

**DI PRENDERE ATTO**, della relazione illustrativa del Direttore così come in premessa.

**DI APPROVARE** la concessione della proroga straordinaria di 60 giorni e quindi al 28 gennaio 2024 per l'inizio dei lavori relativi al procedimento n. 202202261871 a valere sul bando Operazione 7.6.01 - Quarta pubblicazione, richiesta dal comune di Valmadrera.

**DISPONE** al Direttore di provvedere con gli atti necessari di quanto sopra deliberato.

**DI PROVVEDERE**, alla pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Società Consortile GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE.

Calolziocorte li 29 novembre 2023

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO

Luigi Biffi

IL PRESIDENTE

Giacomo Camozzini